
Juni
November
Dezember - Januar
Februar
START
Planungswerkstatt
So, 21.11.-Mi, 24.11.
8 Wochen Bearbeitungszeitraum
2 Wochen Vorprüfzeitraum
JURY 3
Do, 03.02.2022
vorab digitaler Bürgerdialog
Mi, 30.06.2021
Stadtspaziergang optional digital
Sonntag Stadtspaziergänge mit Input + Forum 1 Impulse + Jury 1
Montag Ideenentwicklung
Dienstag Ideenentwicklung + Einblicke / Offenes Haus
Mittwoch Ideenentwicklung + Forum 2 Ideen + Jury 2
Forum 3 Perspektiven
Mi, 02.02.2022
Ideen Gesamtraum
Überarbeitung Ideen + Benennung von Fokusräumen