
 

 

Maßnahmen laut IKSK Maßnahmenplan 2025 

Sachstand der Umsetzung Stand April 2023 

N: Noch keine Aktivität; B: Begonnen; L: Laufend; A: abgeschlossen 
 

1 Handlungsfeld Städtebauliche Planung 

1.1.1 Aktivierung von 
Baulücken, 
Flächenmanagement 

FB 23 N Die Stelle wird noch besetzt. Sobald die Stelle besetzt ist, wird die Bearbeitung erfolgen. 

1.1.2 Aktivierung von 
Baulücken, 
Flächenmanagement 

FB 61 L Die IKSK-Stelle zum Projekt „Flächenmanagement“ wurde im 3. Quartal 2021 besetzt. Ende 2021 
wurde das Projekt aufgrund des Weggangs der Abteilungsleitung und der damit verbundenen 
einjährigen Leitungsvakanz und Prioritätenverlagerung der Abteilungsaufgaben zurückgestellt, so dass 
das Projekt erst im 3. Quartal 2022 inhaltlich vorangetrieben werden konnte. Außerdem ist für den 
Aufbau eines städtischen Flächenmanagements die partnerschaftliche Arbeit mit dem Fachbereich 
Immobilienmanagement (FB 23) notwendig. Aber auch im FB 23 war die Pendant-Stelle zum Projekt 
Flächenmanagement 2022 noch nicht eingerichtet. Im Jahr 2022 konnte daher lediglich ca. ein Drittel 
der im Jahr 2022 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel verausgabt werden.  
Zwischenzeitlich wurde die Abteilungsleitungsstelle (61/100) sowie die im IKSK enthaltene Pendant-
Stelle „Flächenmanagement“ im FB 23 neu besetzt. Somit sind 2023 alle Rahmenbedingungen 
gegeben um das Projekt mit höchster Priorität hochzufahren. Im Mai 2023 ist eine Konsultation aller 
Beteiligten sowie Prozessentwicklung und folgende Ausschreibung dieses Projektprozesses geplant. 
Für das ressortübergreifende bis 2025 befristete Projekt sind damit sowohl im Jahr 2023 als auch in 
den Folgejahren wesentliche Aktionen als Gesamtstrategie für die erfolgreiche Projektumsetzung 
geplant, welche einen den Haushaltsansätzen entsprechenden Mittelbedarf erfordern.  
Zu diesen zählen: 
1. Durchführung von Fachtagungen mit externer Expertise zur Informationsgewinnung/ 
Wissensaustausch als Fortführung der im Herbst durchgeführten Inhouse-Veranstaltung (hier Teil II 
und III) mit entsprechenden Kostenschätzungen von insgesamt rd. 20.000 €. Die Kostenschätzung 
beruht auf dem im Herbst 2022 durchgeführten ersten Fachtagung, die rd. 10.000 € Kosten verursacht 
hat. Für zwei weitere Fachtagungen in 2023 müssten somit etwa 20.000 € eingeplant werden. Dies 
entspricht ca. dem zu übertragenden Ansatz.  
2. Aufbau des „Strategischen Flächenmanagements“ sowie die Entwicklung eines Prozesses, 
der zu diesem Ergebnis führt, mit folgenden Bausteinen: 
- Erstellung eines Konzeptes  
- Aufbau und Entwicklung einer digitalen Flächenmanagement-Datenplattform 
- Bestandsaufnahme, Begleitung, Abstimmung 
- Laufende Beratung zur fachlichen Implementation 
Zur Umsetzung wird voraussichtlich ein externer Anbieter beauftragt, mit dem bereits erste 
Abstimmungen erfolgt sind. Die Kosten ergeben sich aus dem Umfang der einzelnen Bausteine, welche 
aktuell noch im Team abgestimmt werden. Daher liegt derzeit noch konkretes Angebot vor. Dieses wird 
jedoch im 3. Quartal erwartet, so dass noch in diesem Jahr das Büro beauftragt und mit der Umsetzung 
des Projektes begonnen werden soll. Erst dann ist vollumfänglich ersichtlich, wieviel Mittel tatsächlich 
für die Umsetzung benötigt werden. Eine erste grobe Kostenüberschau lässt jedoch annehmen, dass 
sich diesem Paket in einem Spektrum von etwa 20.000 € bis 25.000 € bewegen dürfte. 

1.2 Checkliste für 
städtebauliche Entwürfe, 
B-Pläne 

FB 61  L Die Klima-Checkliste ist seit 2012 bei allen wesentlichen Verfahrensschritten verbindlich anzuwenden 
und wird den politischen Gremien bei der Beschlussfassung zur Entscheidungsunterstützung vorgelegt. 

1.3 Klimaneutrale Neubauten 
i. R. v.  
Grundstückskaufverträgen, 
städtebaul. Verträgen 

FB 61  L Für ausgewählte Standorte werden im Rahmen von Konzeptverfahren seitens 
Liegenschaftsmanagement (FB 23) Anforderungen an Konzepte über den gesetzlichen Rahmen hinaus 
formuliert. Ing. Büro BFT wurde als Experte beauftragt und berät in zwei Konzeptverfahren bei der 
fachlichen Ausarbeitung der Anforderungen und Bewertung der eingereichten Konzepte. Das Konzept 
wird Bestandteil des Erbbaurechtsvertrags.  
Seitens der Bauleitplanung wird keine Anwendung über den gesetzlichen Rahmen hinaus 
vorgenommen. Definitionsmöglichkeiten sind vorhanden. Was benötigt wird, ist eine Definition des 
Begriffes klimaneutrale Neubauten und ein Grundsatzbeschluss der Politik (vergleichbar PV-Pflicht). Im 
Rahmen der Entwicklung der klimaneutralen Siedlung Rathausstraße soll die Definition von 
Klimaneutralität auf Quartiersebene erfolgen. Die entwickelten Kriterien sollen in das Konzeptverfahren 
einfließen.   

1.4 Strategie zum Umgang mit 
Bestandsgebäuden 

FB 61  N Die Stelle wurde eingerichtet (Stelleneinrichtungsverfahren 2022).  Die Ausschreibung ist im ersten 
Quartal 2023 fertiggestellt worden und wird, im Regelfall, in zweiten Quartal 2023 veröffentlicht. Zur 
Mitte des Jahres 2023 ist eine Besetzung der Position und der Projektbeginn eingeplant. 

1.5 Energiekonzepte bei 
größeren Bauvorhaben, B-
Plänen 

FB 61  B Die Einforderung eines Energie- und Wärmeversorgungsbegleitplans ist sinnvoll und sollte generell 
gefordert werden). Ein Energieversorgungskonzept wird im Rahmen der Entwicklung der 
klimaneutralen Siedlung Rathausstraße vom Ing.-Büro BFT erarbeitet; eine Grundlagenermittlung und 
eine Definition der Klimaneutralität liegen vor, Besonnung und Wärmegewinnung werden geprüft. Das 
Konzeptverfahren für die Karl-Kuck-Straße wird vom Büro BFT hinsichtlich der vorgeschlagenen 
Energiekonzepte begleitet. Über Notwendigkeit, Zuständigkeit und Budgetverantwortung werden sich 
die Fachbereiche abstimmen. Eine gesamtstädtische Wärmeplanung befindet sich aktuell in der 
Vergabe. 

1.6 Mobilitätskonzepte bei 
größeren Bauvorhaben, B-
Plänen 

FB 61  L Aktuell werden diverse B-Planverfahren mit Mobilitätskonzepten zur Reduzierung des Anteils MIV 
durchgeführt. Die Abstimmung zwischen den Abteilungen erfolgt kontinuierlich.  



 

 

1.7 Klimaneutrale 
Mustersiedlung 

FB 61  L Das Vorhaben Rathausstraße ist als klimaneutrale Mustersiedlung vorgesehen. Die Bearbeitung läuft 
seitens der Bauleitplanung (FB 61). Es werden die städtebaulichen Kriterien der Klimacheckliste und 
des KlimaQuartiers NRW angewendet – z.B. verdichtete Bauweise, optimierte Sonnenenergienutzung 
(FB 61/200). Die energetischen Kriterien sollen auch im Konzeptverfahren angewendet werden, hierzu 
gehört auch das in Bearbeitung befindliche Energiekonzept (FB 23) 
Zwei Baufelder in Kornelimünster West werden als Ressourcenschutzsiedlung (RessourceScore 
vergleichbar mit Faktor X) im Konzeptverfahren seitens Liegenschaftsmanagement (FB 23) 
ausgeschrieben. Büro ResScore GmbH wurde als Experte beauftragt. Die energetisch/ökologischen 
Kriterien flossen zu 60 % in die Bewertung ein. 

1.8 Einrichtung eines 
Klimabeirat 

FB 36 L Der seit 30 Jahren bestehende Energiebeirat tagt 2-3x im Jahr und wird zu Klimaschutzthemen 
beteiligt. Eine Umbenennung in Klimabeirat ist in Abstimmung und wird im Rahmen der IKSK-
Fortschreibung und der Re-Organisation der Abteilung 36/700 fortgeführt. 

 

2 Handlungsfeld Kommunale Gebäude  

2.1 Energie-Management auf 
den ganzen Konzern Stadt 
ausweiten  

städt. Betriebe B Eine erste Abfrage ist bei den Beteiligungsunternehmen erfolgt, weitere Gespräche folgen, um die 
Bedarfe und Potenziale im Einzelfall zu sondieren 

2.2 Anreiz: Wiedereinführung 
Boni an Schulen 

E 26 L Zum 01.02.2022 konnte die Halbtagsstelle besetzt werden und mit der Projektentwicklung des 
Anreizsystems zum Energieeinsparen an Schulen begonnen werden. Kurzfristig werden die ersten 
Projekt-Maßnahmen mit den Schulen initiiert.     
Auch wurde die Koordination und Einbindung des Projektes ACtive for Future (s. 6.2 
Nachhaltigkeitswettbewerb für Schulen) aufgenommen.  
Das Programm ist in 4 Elemente aufgeteilt: 
Element 1: Neuauflage/ Überarbeitung/ Aktualisierung Klimahandbuch  
Element 2: Aktionsprogramm „Energiesparend durchs Jahr“ 
Element 3: Workshop-Angebote 
Element 4: Energiesparnewsletter  

2.3 Sanierung städt. Nicht-
Wohngebäude 

E 26 L Auch im Bereich der baulichen, energetischen Sanierung wurde zum 01.11.2021 die Stelle besetzt. 
Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Sanierung der Dächer, welche für die Errichtung von PV-Anlagen 
geeignet sind. Dies ist einerseits aus energetischer Sicht bedeutsam, da die Dachflächen einen großen 
Anteil am Wärmebedarf darstellen und meist unkompliziert und zeitlich unabhängig saniert werden 
können. Des Weiteren ist es aus instandhaltungstechnischer Sicht wichtig, die PV-Anlagen auf ein 
saniertes Dach zu installieren. 
In der Planung sind derzeit die Turnhallendächer: Inda-Gymnasium, Einhard-Gymnasium und 
Schulzentrum Hander Weg. Ebenfalls werden die Dächer Alkuinstraße, Kaiser Karl-Gymnasium und 
Heider Hof-Weg entsprechend der PV-Nutzung saniert. 

2.4 Energ. Sanierung städt. 
Wohngebäude 

FB 23 B Es sind noch Vergabefragen zu klären. Die Mittel sind im Haushalt eingebracht und werden verwendet. 

2.5 Energet. Sanierung 
GEWOGE-Gebäude 

gewoge L Die Wohnungen im Gewoge-eigenen Bestand werden fortwährend saniert, dabei überwiegend 
energetisch. Neubauprojekte werden ebenfalls mit dem Ziel der CO2-Neutralität verfolgt. 

2.6 Klimaneutrale Neubauten E 26 L Berücksichtigung bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen 

2.7 PV-Anlagen auf 
kommunalen Gebäuden (E 
26) 

E 26 L Die zweite Stelle im PV-Projekt konnte zum 01.03.2022 besetzt werden. Derzeit werden die 
Grundlagen zur Errichtung der PV-Anlagen geprüft und die Ausschreibungen erarbeitet. In Abstimmung 
mit einer einhergehenden Dachsanierung werden die einzelnen Projekte abgestimmt. Derzeit sind 20 
Projekte in der Planung mit einer Gesamtleistung von 2073 kWp. 

2.8 Begrünung kommunaler 
Gebäude 

E 26 L Das Flachdach der Turnhalle Sandkaulstraße wurde als Gründach ausgeführt. Sobald hier die ersten 
zusammenhängenden Vegetationsbereiche ersichtlich sind, ist ein Pressetermin geplant. 
Die weitere Planung von Dachbegrünungen ist durch die Statik des Daches und die Nutzung von PV-
Anlagen vorgegeben und wird im Zuge der Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt. In der Planung sind 
weiterhin: Kaiser-Karl-Gymnasium, Schule Jesuitenstraße und Depot Talstraße 

2.9 Umstellung Fat-Clients auf 
VDI-Clients 

RegioIT A Die Maßnahme ist abgeschlossen. 

2.10 Verlagerung 
Rechenzentrum nach 
EURAIX 

RegioIT A Die Maßnahme ist abgeschlossen. 

 

3 Handlungsfeld Energieversorgung, EE  

3.1 Förderprogramm für Solar-
Anlagen 

FB 36 L Das Förderprogramm wird seit Sept. 2020 angeboten und seit Mitte 2021 beworben. Von Sept. 2020 
bis Dez. 2020 wurden 140 Anlagen, in 2021 419 Anlagen, in 2022 833 Anlagen und von Jan. bis Mai 
2023 392 Anlagen gefördert. www.aachen.de/solar 

3.2 Prüfung des Ausbaus von 
Photovoltaik im Stadtgebiet 
(Freiland-Anlagen), 
STAWAG u.a. 

STAWAG B Dazu wurde im AUK am 3. Mai 2022 eine separate Vorlage eingebracht. Möglichkeiten sind zu prüfen, 
Potenzial im Detail zu untersuchen. 
Freiland-Anlagen sind seitens des STAWAG-Vertriebs nicht geplant. Diese werden von der STAWAG-
Energie geplant und gebaut. 
Der Fokus für das PV-Pacht-Modell der STAWAG liegt außerhalb des Aachener Stadtgebietes. Für 
Aachen selbst planen wir mit einer mittleren zweistelligen Stückzahl. 
 



 

 

3.3 Sicherung / Ausbau der 
Windenergie  (Private 
/STAWAG) 

FB 61 L Aufgrund von Änderungen bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen und im Hinblick auf einen 
bestmöglichen Ausgleich der Interessen zwischen Klimaschutz und Artenschutz wurden weitere 
Planungsanalysen erstellt. Hierauf aufbauend konnte die Änderung des Flächennutzungsplans 
AACHEN*2030 durch die politischen Beratungen im ersten Quartal 2023 mit dem Ziel einer 
sogenannten Positivplanung beauftragt werden. Die geplante Darstellung erfolgt für die Kategorie 
Sondergebiet „erneuerbare Energie“ mit der Zweckbindung als Windenergiegebiet „für Anlagen, die der 
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien – hier Windenergie – dienen“. Mitte Mai 
bis Mitte Juni 2023 erfolgt die frühzeitige Beteiligung an der Bauleitplanung. Bis Mitte 2024 soll das 
Planverfahren voraussichtlich durchgeführt sei. Nach erfolgter öffentlicher Auslegung, können innerhalb 
der dargestellten Sondergebiete die Genehmigungsvorgänge beschleunigt erfolgen.   

3.4 Dezentrale 
Wärmeversorgung, 
Fernwärmenetz, 
Einzellösungen  

STAWAG B Die Darstellung der Herausforderungen kann der Grobskizze zur IKSK Fortschreibung entnommen 
werden, die im AUK am 14.6.2022 vorgelegt wurde.  

3.5 Abwärmenutzung (im 
Bereich Campus-West) 

FB 61 B Das Energiekonzept Campus West sieht eine Abwärmenutzung vor. Entsprechende Angaben hierzu 
sind Bestandteil des Gestaltungshandbuches, das Anlage des Städtebaulichen Vertrages zum 
Bebauungsplan 923 - Campus West - ist. 

 

4 Handlungsfeld Mobilität  

4.1.1 Ausbau Radverkehr 
gemäß Radentscheid  

FB 61 L 2022 waren 8 Personalstellen besetzt und es wurden 3,5 Mio. Euro für Radverkehr ausgegeben. 2023: 
Siehe Tätigkeitsbericht Radentscheid  

4.1.2 Premiumwege und Plätze FB 61 L Stelle wird zum 1.5.2023 besetzt; Planung und Umsetzung verschiedener Teilstücke läuft, u.a.: 
Beschilderung aller Wege in Vorbereitung; Jakobstraße Fertigstellung 2023 (Finanzierung aus 
anderem PSP); Vorplanungen für weitere Straßen in Innenstadt; Förderantrag für div. Straßen in 
Haaren gestellt 

4.1.3 Starke ÖPNV-Achsen 
(Busspuren, H) 

FB 61, 
ASEAG 

N Stellenausschreibung durchgeführt, Stellenbesetzung in 2023 vorgesehen 

4.1.4 30 % Mehrleistung der 
ASEAG 

FB 61, 
ASEAG 

B Vergabeprozess läuft derzeit. 

4.1.5 Halbierung der Tarife ab 
2025 

FB 61, 
ASEAG 

B Einführung Deutschlandticket zum 1.5.2023. Mindereinnahmen werden zunächst vom Bund und Land 
übernommen. 

4.1.6 Verbindliche 
Mobilitätskonzepte für 
Bauprojekte und 
Veranstaltungen 

FB 61 B Stellenausschreibung gestartet 

4.1.7 Verlagerung 
Bewohnerparkplätze in 
Mobility-Hubs: 
elektrifizierte 
Quartiersparkhäuser  

FB 61 N Stelleneinrichtung 2022 vorgesehen. 

4.1.8 Ausbau 
Verkehrsraumkontrolle 

FB 32 N IKSK-Stellen Teil des Stellenplanausbaus im FB 32; viele Stellen eingerichtet, aber nicht besetzt 

4.1.9 Wissenschaftliche 
Begleitung 
Mobilitätswende 

FB 61 B Zusatzauftrag an Wuppertal-Institut in Vorbereitung 

4.2.1 starker Ausbau 
Schnellbusangebote 

ASEAG B SB 71 Verlautenheide - Elisenbrunnen - Uniklinik wird 10/2023 in Betrieb genommen (Förderprojekt 
Haaren Clever Mobil). 

4.2.2 RegioTram AVV B Stellausschreibung ist vorbereitet; Ergebnisse Kosten-Nutzen-Betrachtung liegt vor 

4.2.3 Kampagne und 
Förderprogramm 
Mobilitätswende (2.000 
Umsteiger/a; rd. 300 € je 
Umsteiger) 

FB 61 L  Auftrag ist erteilt; Konzeption wurde begonnen 

4.2.4 Mobilitätsmanagement für 
Besucher 

FB 61 N Einrichtung für 2024 eingeplant 

4.2.5 Fortführung BMM-
Programm ab 2022 

FB 61 L Erweiterung auf StädteRegion abgestimmt und seit Apr. 23 umgesetzt 

4.2.6 Parkkonzept 
Individualverkehr (Tarife, 
Parkhäuser) 

FB 61 L Gutachten stehen kurz vor dem Abschluss 

4.2.7 P+R / Mobility-Hubs an 
allen Einfallstraßen 

FB 61 B In 2022 konnte im Ausschreibungsverfahren keine geeignete Nachfolge gefunden werden. Nach 
erneuter Ausschreibung Anfang 2023 kann nun voraussichtlich Mitte 2023 die Stelle zumindest mit 
einer Halbtagsstelle besetzt werden. 

4.2.8 City Maut und 
Finanzierungsmodelle 

FB 61 B Auf Basis des Gutachtens des AVV findet derzeit eine Klärung der Finanzierung des ÖPNV-Ausbaus 
statt. 



 

 

4.3.1 Förderprogramm 2000 
Lastenfahrräder 

FB 61 L Zweiter Förderzeitraum umgesetzt September 2022, Dritter Abschnitt folgt Anfang Mai, bisher über 380 
Familien gefördert. FöRi überarbeitet mit soz. Komponente. 

4.3.2 Elektromobilitätsprogramm  FB 61, E 18 L Projekt Align 2023 in der Verlängerung 

4.3.3 Beschaffungsunterstützung 
E-Busse bei der ASEAG 

ASEAG B Förderanträge für die Beschaffung von E-Bussen wurden durch die ASEAG gestellt. Bisher liegt keine 
Bewilligung vor. 

4.3.4 Emissionsreduktion 
Lieferverkehr 

FB 61 L Microdepot A-straße wird verlängert; Runder Tisch etabliert 

4.3.5 Ausbau 
Verkehrsmanagement und 
digitale Grundlagen  

FB 61 L Maßnahmenpaket 23 wird aktuell erstellt (z.B. Traffic Eyes, Busbeschleunigung) 

4.3.6 Ausbau Ladeinfrastruktur FB 61 L Projekt Align 2023 in der Verlängerung 

 

5 Handlungsfeld Sanierung  

5.1 Förderprogramm 
Altbausanierung  

FB 36 L Das Förderprogramm wird seit Mai 2021 angeboten und wird regelmäßig in den vorhandenen 
Medienkanälen beworben www.aachen.de/altbau. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 410 Anträge auf 
Förderung gestellt. 

5.2 Quartiersspezifische 
Sanierungsberatung 

FB 36 L Ein Quartiersbüro in Aachen-Brand wurde in 2022 eröffnet. Quartiersanalyse in Aachen-Forst ist in der 
Umsetzung. Im Quartier Beverau ein Sanierungsquartier inkl. Quartiersbüro über KFW beantragt und 
ab Sommer 2023 umgesetzt. 

5.3 Beratung zu EE-Wärme/-
Heizung 

FB 36 L Im Rahmen der altbau plus Beratung werden Interessenten besonders zum Thema EE-Wärme beraten. 
Um lohnenswerte Projekte intensiver zu begleiten, können zusätzlich externe Experten eingebunden 
werden. 

5.4 Mobilisierung 
Gewerbeimmobilien 

FB 36 L Initialberatungsphase für Betriebe wurde gestartet. Die Bewerbung läuft über die Wirtschaftsförderung. 
Bei entsprechendem Interesse von Seiten der Betriebe soll die Beratung ausgebaut und verstetigt 
werden. 

5.5 Ressourcenschonende 
Bestandssanierung 

FB 36 L Das entwickelte Beratungsmodul inkl. Informationsmaterial wird weiter qualifiziert, in der Praxis erprobt 
und evaluiert. 

 

6 Handlungsfeld Kommunikation  

6.1 „Öcher Solardach“ Allianz 
& Kampagne 

FB 36 L Kampagne „Öcher Solar Offensive“. Werbematerialien wurden Anfang 2021 ausgearbeitet. Es finden 
regelmäßige Werbemaßnahmen im Aachener Stadtgebiet statt. 

6.2 Nachhaltigkeitswettbewerb 
Schulen, Schulprogramm 
(Förderung Schulprojekte) 

E 26 
FB 36 

L Name: ACtive for Future.  
In 2022 
- 14 Schulprojekte über ACtive for Future gefördert 
- 4 Workshops mit jeweils ca. 15 TN von unterschiedlichen Schulen durchgeführt  
- 1 Vernetzungstreffen mit ca. 50 Teilnehmenden von 15 Aachen Schulen + außerschulischen 
Akteur*innen  
- Energiesparprojekt (E26)  
 
in 2023 
- im April ACtive for Future School Summit im Depot mit Frau Keupen, Aachener Schulen und vielen 
mehr  
- Fertigstellung des interaktiven Nachhaltigkeits-Checks  
- 6 Workshops  
- 2 Förderperioden für Projekte  
- Aufbau Bonusprogramm zum Thema Wasser, Strom, Müll (E26)   
Infos unter: www.aachen.de/activeforfuture  

6.3 KlimaRegion FB 36 L Die Klimaregion ist im März 2023 offiziell gestartet. Eine kommunale Beteiligung ist noch in Klärung mit 
dem Kommunalministerium und der Bezirksregierung 

6.4 Öcher trinken Öcher 
Wasser 

FB 36 L Die Maßnahme findet in abgewandelter Form bereits in anderen Projekten statt: 2022 wurden 
Trinkbrunnen im öffentlichen Raum freigegeben, Erarbeitung eines Hitzeaktionsplans (laufend), die 
Einrichtung von Trinkwasserspendern in einigen Verwaltungsgebäuden und im öffentlichen Raum wird 
geprüft.  

6.5 Verknüpfung von Energie- 
u. Mobilitätswende 

FB 36 L Die Kunden, die bei der STAWAG eine PV-Anlage pachten möchten, werden auch in Richtung E-
Mobilität/Ladesäule/Wallbox beraten und umgekehrt erfolgt im eStore die Beratung, sich eine eigene 
PV-Anlage zuzulegen.  

6.6 Bürgerinformation & -
einbindung 

FB 36 L Über die Aktivitäten seit 2020 wurde in den vorherigen Sachständen berichtet. 17. Juni 2022: 
Aktionstag Nachhaltigkeit. 6.7.22: „Solar Butterfly“. 29.9.22: Energiespar-Aktionstag. Eine 
Marketingkampagne, die Verbraucher*innen zu einem klimafreundlichen Lebensstil motivieren soll, 
befindet sich aktuell in einem laufenden Vergabeverfahren. Die Bürger*innen werden weiterhin über 
Pressemitteilungen und Werbekampagnen zu den Förderprogrammen (siehe 6.1 und 5.1) informiert.  

http://www.aachen.de/altbau


 

 

6.7 Klimaneutral unterwegs FB 36 B Informationen wurden eingeholt, bisher Fokus auf eigene Veranstaltungen: Auf vegetarische und 
vegane Optionen beim Catering wird geachtet. Dienstreisen werden möglichst mit dem ÖPNV 
durchgeführt und nicht mit dem eigenen PKW. Der Papierverbrauch wird möglichst gering gehalten. 

6.8 Förderprogramm & 
Kampagne „Grün“ 

FB 36 L Die Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung ist im Juni 22 vom Ausschuss für Klima und Umwelt 
beschlossen worden. Die notwendigen Abläufe von Antragstellung bis Auszahlung der Förderung sind 
ausgearbeitet und nutzbar. Die Haus- und Grundbesitzer*innen im Stadtgebiet (insgesamt 74.000) 
wurden durch ein Schreiben zu Beginn des Jahres 23 auf die Förderung aufmerksam gemacht. Derzeit 
gibt es erste Anträge in Sachen Dachbegrünung, die bearbeitet und zugewendet wurden. 
Im Bereich Fassadenbegrünung im "öffentlichen Raum" (Gehweg) bedarf es noch eines 
"Nachschärfens" und weiterer Rücksprache mit versch. Ämtern, da für diese Eingriffe weitere 
Zustimmungen und Erlaubnisse notwendig werden. 

6.9 Kommune als Vorbild: 
Fahrradinfrastruktur 

E 26 A Die Baumaßnahme Duschen für Radfahrende wird im Frühjahr 2022 in der ehem. 
Hausmeisterwohnung im Verwaltungsgebäude Mozartstraße umgesetzt und wird voraussichtlich im 
September abgeschlossen. Die Maßnahme ist abgeschlossen. 

 

7 Handlungsfeld Wirtschaft  

7.1 Energie Netzwerk Aachen FB 02 L Das Energienetzwerk Aachen hat Ende 21 seine Arbeit aufgenommen. In einem ersten Schritt wurden 
Anfang 2022 zusammen mit den Partnern IAEW und Fraunhofer FIT erste Projektskizzen mit dem PtJ 
bzw. dem ZUG abgestimmt, der Fokus lag dabei auf dem Gewerbegebiet AC-Nord Seit Anfang Q2/22 
laufen die Planungen zur Ausweitung des "Energie Netzwerk Aachen" auf das gesamte Stadtgebiet. 
Ziel: Lokale Energienetzwerke in jedem Gewerbepark.   

7.2 Energieeffizienzberatung FB 02 L Individuelle Beratungen werden vor Ort bei den Unternehmen durchgeführt. Unternehmensspezifische 
Beratung zu einfach umzusetzenden Maßnahmen und bei Bedarf Vermittlung von Information zu 
Energieberatungsdienstleister*innen. Besprochene Maßnahmen werden auch durch die Vermittlung 
von Kontakten und Informationsstellen begleitet. 

7.3 Veranstaltungsreihe 
"Energieeffiziente 
Betriebe" 

FB 02 L Regelmäßige Veranstaltungen informieren Unternehmer*innen über vielfältige Themen im Bereich 
Energie. Durch die Durchführung von kleinformatigen Veranstaltungen (ca. 10 bis 30 Teilnehmende) 
kann ein direkter Kontakt zu Interessenten hergestellt und auf individuelle Problemstellungen 
eingegangen sein.  Das Format „Best-Practice“-Veranstaltungen zeigt positive Beispiele aus dem 
Bereich Energieeffizienz auf und lädt zur Vernetzung der Unternehmen untereinander ein. 

7.4 Integrierte 
Industrieparkentwicklung 

FB 02 L Gewerbepark „Aachen Nord: Seit Q1/22 laufen Vorplanungen inkl. Absprachen mit Projektträgern zur 
Umsetzung erster Maßnahmen in Aachen Nord, siehe dazu auch 7.1. Da sich Stand Anfang Q2/23 kein 
erneuter RR-Aufruf „Energie und Industrie“ abzeichnet wird nach neuen Fördermöglichkeiten gesucht. 
Alternativ werden aktuell Anknüpfungspunkte gesucht um einzelne Arbeitspakete/Bausteine der 
ursprünglichen Projektplanung in kleineren Einzelprojekten umzusetzen. 
 
Gewerbepark Rothe Erde: In Q4/21 wurden erste Vorplanungen für den Aufbau eines nachhaltigen 
urbanen Gewerbeparks "Rothe Erde" inkl. Antragsstellung im RR durchgeführt. Der Antrag 
„Vision2025+ Modellstandort für urbane Produktion Aachen Rothe Erde“ wurde bewilligt. Im Zuge der 
Umsetzung sollen Maßnahmen zur Erstellung eines möglichst CO2-freien Energiekonzeptes ergriffen 
werden.  
 
Gewerbepark Pascalstr.: 

1) Nach ersten Interessensbekundungen einzelner ansässiger Unternehmen laufen 
Vorgespräche zur Prüfung der Machbarkeit einer lokalen, regenerativen 
Nahwärmeversorgung, auch unter Nutzung der Abwärme der in großer Anzahl vorhandenen 
Serverfarmen 

2) Es laufen aktuell Vorgespräche mit dem Ziel, den ansässigen Unternehmen ein Modell zur 
Stromdurchleitung von dem in der unmittelbaren Umgebung selbst erzeugtem PV-Strom durch 
das Verteilnetz hin zur Liegenschaft des betreffenden Unternehmens anbieten zu können.  

Es wurden erste Gespräche geführt mit dem Ziel, einzelne Unternehmen mit überschüssiger 
Dachfläche dazu zu motivieren, nahegelegenen Unternehmen mit nicht ausreichender Dachfläche 
entsprechend Fläche/PV-Leistung zu vermieten bzw. zu verkaufen. Dies setzte die Erfüllung von 2) 
voraus 

7.5 EE-Erzeugung forcieren FB 02 L Der Fonds „nachhaltige und effiziente Wirtschaft“ läuft seit Dezember 2022. Unternehmen erhalten 
Zuschüsse für Beratungsleistungen und die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit, 
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien. Insbesondere für KMU wird die Wirtschaftlichkeit vieler 
Maßnahmen so hergestellt oder gesteigert. Es wurden bereits Anträge zu diversen Vorhaben 
eingereicht und bewilligt. Der Fonds wird im Jahr 2023 fortgesetzt. Die Zielgruppenerreichung wird 
durch eine intensive begleitende Öffentlichkeitsarbeit sichergestellt. 

7.6 Digitalisierung, 
Flexibilisierung 
Energieverteilnetze 

FB 02 L Siehe dazu auch 7.1. In den gemeinsam mit IAEW und FIT laufenden Projektplanungen ist explizit eine 
"Smart Grid" Umsetzung eingeplant. Siehe 7.1 Gewerbepark „Aachen Nord“. Die geplanten 
Arbeitspakete zur Digitalisierung und Flexibilisierung der lokalen Energieverteilnetze sollen nach 
Möglichkeit auf das Gewerbegebiet Pascalstraße umgemünzt werden. 

7.7 Wasserstoff als 
Energieträger 

FB 02 L Vernetzungen in den Projekten: Hydrogen Hub Aachen (H2 Hub AC) und EMR H2 Booster. Ein 
Wasserstoffleitfaden wurde erstellt, eine darauf aufbauende Wasserstoffstrategie befindet sich in der 
Vorbereitung. Das Projekt HyExperts wird unter anderem durch Arbeitsgruppentreffen und Workshops 
erfolgreich durchgeführt.   
Projekte in der Interreg-Förderkulisse geplant. Vorgespräche mit den angrenzenden 
Gebietskörperschaften sowie eine Case Study sind in Arbeit. 



 

 

7.8 Verbesserte Daten, Ni-
Wohngebäude-Monitoring 

FB 02 B Eine entsprechende Datenbank-Software wurde angeschafft und Vorarbeiten zur Einspielung der 
vorhandenen Daten getroffen. Seit Beginn des Jahres 2023 wird die Stelle inhaltlich bespielt und steht 
kurz vor der technischen Umsetzung.  
In Kombination mit der Baustatistik und den im Frühjahr 2024 erwarteten Zahlen aus der Gebäude- und 
Wohnungszählung des Zensus 2021 wird eine wertvolle Datenbasis entstehen, die über 
Energieindikatoren wie Baustoffe, Dämmung, Heizungsart und Energiequelle verfügt. Durch die 
Auswertung der genannten Merkmale lassen sich Einsparpotenziale erkennen und es können gezielte 
Maßnahmen zur Ausschöpfung dieser Potentiale ergriffen oder initiiert werden.  

7.9 Fördermittelberatung FB 02 L Unternehmen werden individuell entsprechend ihrer spezifischen Bedürfnisse zu diversen Fördermitteln 
im Bereich Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Mobilität, Klimaverträglichkeit, 
Klimafolgenanpassung und vielen weiteren Themen beraten. Durch die laufende Aktualisierung der 
Fördermittelbroschüre wird fortlaufend ein aktueller und umfassender Überblick gewährleistet. Die 
Beratung umfasst neben städtischen auch Förderungen des Landes NRW, des Bundes und der EU. 
Bei Bedarf wird eine Unterstützung bei der Erstellung der Förderanträge angeboten. Es konnten im 
Jahr 2022 bereits mehrere Förderanträge erfolgreich begleitet werden. 

7.10 Ökoprofit FB 02 
FB 36 

L Die 10. Ökoprofit-Staffel wurde im Januar 2023 mit der Abschlussveranstaltung erfolgreich beendet. 
Insgesamt konnte unter anderem eine Reduktion von 96000 kWh Strom und somit 56 t CO2 bei den 
teilnehmenden Betrieben erreicht werden. Die nächste Staffel, welche federführend von der 
Städteregion Aachen durchgeführt werden wird, befindet sich aktuell in der Bewerbung. Durch eine 
Social Media Kampagne wird zusätzlich auf die Erfolge der bisherigen Teilnehmer*innen hingewiesen. 

 


